溧水区白马镇2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.项目建设情况。2024年我区省级衔接推进乡村振兴补助资金项目为白马镇浮山村花生农耕基地建设项目，省级补助资金268万元，通过榨油机购置、花生炒制、分拣、包装用房维修及花生基地附属配套设施建设，进一步提升浮山小籽花生提纯复壮、新品种引进与展示、科普宣传、拓展等功能。
2.项目预算绩效目标设定情况。我区严格落实省、市2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表设定指标要求，并从项目实际建设情况出发，量化、细化项目产出指标、效益指标及满意度指标，确保项目绩效目标完整性、相关性、适当性与可行性。
二、绩效目标自评完成情况

1.资金投入情况分析

2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金支持项目资金（黄茅老区建设补助）共计268万元，已到位资金268万元。
2.资金管理情况分析

本项目资金严格按照《江苏省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》统一管理，实行专账管理、专款专用，严禁挤占、挪用，符合资金管理要求。
2.绩效目标完成情况分析
（1）数量指标完成情况。2024年12月底，完成“黄茅老区重点项目补助实施项目”1个；榨油机、电缆线、铝合金隔断购置完成率100%；泵房数量2座；房屋改造面积163平方米；基地土地平整面积185亩；基地河塘清淤13950立方米；基地低压管道灌溉长度2830米；基地沟渠配套及维修长度2010米；基地围墙及护栏安装450米；电动门3座、门头字等完成率100%。

（2）质量指标完成情况。2024年12月底，针对区级资金分配结果、项目储备库、项目年度实施计划、项目实施计划完成情况等，落实区级政府网站公示建设项目落实项目地现场公示，“黄茅老区重点项目公开公示率”100%；工程验收合格率100%，已建工程不存在问题。

（3）时效指标完成情况。2024年12月底，“黄茅老区重点项目补助资金当年度资金支出进度（除质保金外）”90%；年度建设任务完成率100%。

（4）经济效益指标。“黄茅老区受益农民收入（与项目实施前相比）”有所提高；“黄茅老区受益村集体经济收入（与项目实施前相比）”有所提高。

（5）社会效益指标。 “涉及带动村民就业人数”24人；“提供新的就业岗位数量”9个。

（6）群众满意度指标。“黄茅老区重点项目补助群众满意度”为92%。
偏离绩效目标的原因和下一步改进举措

针对时效指标中“黄茅老区重点项目补助资金当年度资金支出进度（除质保金外）”为90%，未达到设定目标值，主要因合同约定“余款自出具审计报告之日，其中第一年年末付至审定价的90%”。下步我区将进一步加强资金管理，督促白马镇在达到项目合同支付节点后，及时对资金进行支付。
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