
 附表1：
溧水区2023年市级蔬菜园艺类项目验收结果明细表
金额单位：万元
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目建设地点
	建设内容和资金用途
	总投资
	计划市

级补助
	建设内容完成情况
	已下达资金
	扣减补

助资金
	本次下达
	备注

	1
	永阳花卉产业基地喷滴灌建设项目
	江苏永阳建设发展集团有限公司
	永阳街道东庐社区

119.0691661 31.5991251

119.0733675 31.6018840

119.0785311 31.5939778

119.0708321 31.5958905
	新建350亩喷滴灌系统，配置其他附属设施。
	105
	50
	审定投资额46.52万元，审定投资额金额完成率44.31%。实际建成350.2亩喷滴灌系统，面积完成率100.06%。2寸PE管数量完成率75.32%、25PE管数量完成率92.71%、吊喷数量完成率94.70%、吊钢丝数量完成率97.58%、挖沟回填数量完成率82.46%、三通道智能全自动配肥机和500L全自动搅拌桶未实施，其他11项建设内容数量完成率均大于100%。
	0
	27.811885
	22.188115
	

	2
	2024年石湫华顺设施蔬菜园艺项目
	南京华顺农业开发有限公司
	石湫街道九塘村

118.965963 31.6617695

118.967626 31.6624990
118.968324 31.6590765

118.969042 31.6609648
	建设110亩防鸟网
	154
	75
	投资额154.719万元, 金额完成率100.47%。实际建成111亩钢架防鸟网，面积完成率100.91%。
	0
	0
	75
	2023年结转资金项目

	合计
	259
	125
	
	0
	27.811885
	97.188115
	


