附件1
2024年南京市市级农业绿色发展项目

实

施

方

案
项目名称 ：2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目
项目单位（盖章）：南京市溧水区耕地质量保护站

项目主管部门：南京市溧水区农业农村局 （盖章）
2024年溧水区补充耕地培肥示范区
实施方案
为认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，持续提升我区耕地地力水平，稳步提高耕地综合生产能力，推进农业高质量发展，根据《关于做好南京市2024年耕地质量保护与提升项目实施的指导意见》（宁农建〔2024〕2号）、《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号）等文件精神，针对我区新增补充耕地耕作层缺乏、土壤有机质含量低、土壤熟化程度差等问题，现制定项目实施方案如下：

一、项目区基本情况

优先选择以“十三五”以来验收完成的占补平衡、增减挂钩项目和工矿废弃地复垦项目的地力条件较差、相对集中连片的补充耕地为项目区，本项目共涉及22个地块，分布在永阳、东屏、白马、洪蓝、晶桥、和凤等6个镇街，总面积约1072亩。详见附件3

二、项目目标

续建补充耕地培肥示范区1000亩以上，项目区土壤有机质含量平均提升5%以上。

三、实施内容

（一）优选技术模式。溧水区续建补充耕地培肥示范区1071.57亩，针对地力瘠薄的状况，应用高强度施用有机肥的模式，改善土壤理化性状，加快构建健康肥沃耕作层。
（二）补助标准。商品有机肥产品符合NY 525-2021《有机肥料》要求，每个示范区应用商品有机肥的标准为1吨/亩，共施用商品有机肥1072吨，每吨补助标准为400元；有机肥撒施作业补助1072亩，每亩补助标准为50元。
（三）项目效果监测。在项目区内选择有代表性的地块建立5个土壤有机质提升效果监测点。在项目实施前后分别取样测试土壤pH值、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、耕层厚度、土壤容重等8项土壤理化性状，评价项目实施前后培肥改土效果。详见表1

	序号
	镇街
	社区（村）
	地块编号
	地块面积（亩）
	采样点经纬度

	1
	永阳
	东山
	320117100010003
	137
	119.105000°；31.655833°

	2
	白马
	曹家桥
	320117101004023
	111
	119.145278°；31.542500°

	3
	和凤
	沙塘庵
	320117107002063
	195
	119.000300°；31.443100°

	4
	东屏
	白鹿
	320117102007009
	99
	119.175033°；31.558162°

	5
	晶桥
	仙坛
	320117106011059
	55
	119.052352°；31.449600°

	合计
	597
	


表1  2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目监测点分布表
（四）开展项目核查与验收。委托第三方对项目实施全程有机肥发放和撒施进行跟踪核查，对资金使用进行审计，确保项目经费落到实处，技术模式效果在项目区真实可见。

四、主推技术

针对占补平衡、增减挂钩项目和工矿废弃地复垦项目的地块有机质含量低、耕地地力水平低的现状，采取“增施有机肥+X”技术模式，增加农田有机肥投入，提升土壤有机质含量，从而提升耕地内在质量。
五、项目概算
（一）资金来源。项目总预算50万元，全是市级资金。
（二）明细预算。主要用于四个方面：一是地力培肥物化补助，主要是商品有机肥物化产品补助，项目规模1072亩，物化产品商品有机肥1072吨，补助标准为400元/吨，补助资金42.88万元；二是有机肥撒施作业补贴，补贴标准为50元/亩，补助资金5.36万元；三是有机质提升效果监测补助：建设5个监测点，在项目实施前后分别取样测试土壤pH值、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、耕层厚度、土壤容重等8项土壤理化性状，评价项目实施后培肥改土效果，补助资金0.78万元；四是质效管理：主要包括项目实施方案专家评审费、第三方核查及审计费、验收专家费等，补助资金0.98万元。详见表2

表2  2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目资金使用预算表
	补助环节
	补助内容
	补助数量
	补助标准
	资金预算

（万元）

	地力培肥物化补助
	商品有机肥应用
	1072吨
	400元/吨
	42.88

	有机肥撒施作业补助
	有机肥撒施
	1072亩
	50元/亩
	5.36

	效果监测评价
	项目实施后的土样采集和检测
	10个土样
	780元/个
	0.78

	质效管理
	实施方案专家评审费
	3人
	1000元/人
	0.3

	
	项目验收专家费
	5人
	1000元/人
	0.5

	
	项目核查与资金审计
	
	
	0.18

	合计
	--
	--
	--
	50


六、进度安排

本项目实施时间自2024年4月起至2025年8月止，实施进度安排如下：

（一）2024年4-6月：确定核查和审计的第三方；制定项目实施方案并申请批复；与镇街农服中心签订合作协议明确各自实施任务。

（二）2024年7-12月：政府采购物化产品，与中标单位签订中标和撒施合同；发放物化产品，区耕保站与镇街农服中心跟踪指导，对应用的物化产品抽样送检；委托第三方对物化产品的发放和撒施进行全程跟踪核查，并出具核查报告。

（三）2025年1-8月：项目总结、资料归档、项目资金使用审计，完成项目验收；根据市级项目管理要求，及时报送项目进度报表和总结。
七、保障措施

（一）加强组织领导。成立由区农业农村局副局长任组长的工作领导小组，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件1；成立由区农业农村局副局长为组长的技术指导组，区农业农村局相关业务科负责人和各街镇农业农村部门主要技术骨干为成员，加强技术指导，确保示范区建设取得实效，详见附件2。

（二）强化责任分工。根据项目实施内容，落实责任分工，做好沟通协调，区耕保站与承担示范区的新型农业经营主体或村集体、第三方签订协议，明确责任义务和考核要求，切实做到“主体、作物、面积、目标、责任”五落实。

（三）加强财政资金管理，确保专款专用。建立健全项目管理档案，认真做好物化补助等核实、发放、登记、公示等工作。严格按照批复的实施方案组织实施，不擅自变更、调整建设内容。
（四）加强项目监督管理。加强项目实施过程监管，委托第三方对项目实施全程跟踪核查。加强投入品质量监控，对集中采购产品进行抽样封存、送检，委托具有相应资质的机构进行检验检测。

（五）强化进度调度。按照项目实施全过程绩效监控的要求，定期开展项目实施进度和资金使用情况监督检查，加强跟踪调度，及时掌握任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况，认真开展实施进度报送。

（六）强化宣传引导。加强对基层农技人员、种植大户的技术培训，广泛利用各类传统与现代媒介，采取多种有效方式，全方位、多角度宣传耕地质量提升与化肥减量增效方面的成效，总结推广好做法、好经验、好典型，营造良好氛围，应用“互联网+”等信息化手段，指导农民掌握关键技术。

八、项目绩效目标（详见表3）

表3   2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目绩效目标表
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	
	产出指标
	数量指标
	示范面积（万亩）
	≥0.1

	
	
	质量指标
	项目区土壤有机质含量平均提升
	≥5%


附件1
2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目

领导小组成员名单
	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工

	组  长
	李岭辉
	溧水区农业农村局
	副局长
	总负责

	成  员
	梁  路
	溧水区耕地质量保护站
	站长
	项目实施管理

	
	张  磊
	永阳街道农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	徐志华
	白马镇农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	杨光舰
	东屏街道农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	张明全
	洪蓝街道农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	俞同军
	和凤镇农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	朱文雨
	晶桥镇农业服务中心
	主任
	工作推进


附件2
2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目

技术指导小组成员名单
	
	姓名
	单位
	职务（职称）
	任务分工

	组 长
	李岭辉
	溧水区农业农村局
	副局长
	组织协调

	成  员
	程雅梅
	溧水区农业农村局

种植业管理科
	科长
	技术指导

	
	梁  路
	溧水区耕地质量保护站
	站长
	技术指导

	
	查贵生
	溧水区作物栽培指导站
	站长
	技术指导

	
	袁丽敏
	溧水区耕地质量保护站
	高级农艺师
	技术指导

	
	张长春
	溧水区耕地质量保护站
	高级农艺师
	技术指导

	
	肖  鹏
	溧水区耕地质量保护站
	农艺师
	技术指导

	
	高建勇
	溧水区耕地质量保护站
	助理农艺师
	技术指导

	
	徐桂红
	永阳街道农业服务中心
	耕保员
	技术指导

	
	张  倩
	白马镇农业服务中心
	耕保员
	技术指导

	
	徐同友
	洪蓝街道农业服务中心
	耕保员
	技术指导

	
	刘  聪
	东屏街道农业服务中心
	耕保员
	技术指导

	
	赵  欣
	和凤镇农业服务中心
	耕保员
	技术指导

	
	张长林
	晶桥镇农业服务中心
	耕保员
	技术指导


附件3

2024年溧水区补充耕地培肥示范区建设项目

实施主体明细表

	序号
	镇街
	社区（村）
	地块编号
	地块面积

（亩）
	具体位置

（四至）
	实施主体

	1
	永阳
	东山
	320117100010003
	137
	山脚底、张公塘
	农综社

	2
	
	秋湖
	320117100008006
	12
	石滩头
	集体

	3
	
	
	320117100008007
	48
	前巷口
	集体

	4
	
	
	320117100008008
	18
	岗北头
	集体

	5
	东屏
	白鹿
	320117102007009
	99
	友好
	集体

	6
	
	和平
	320117102002010
	67
	王岗
	集体

	7
	
	
	320117102002011
	5
	高塘
	集体

	8
	
	
	320117102002012
	13
	高塘
	集体

	9
	
	徐溪
	320117102010016
	54
	刘家
	集体

	10
	
	
	320117102010017
	32
	许家
	集体

	11
	
	爱廉
	320117102006018
	63
	姥姥庄
	集体

	12
	
	
	320117102006019
	22
	莲花山
	集体

	13
	白马
	曹家桥
	320117101004023
	111
	黄家棚子组
	大户

	14
	
	白马
	320117101002030
	59
	原大塘村以南
	大户

	15
	洪蓝
	三里亭
	320117105001045
	5
	窑岗头
	集体

	16
	
	
	320117105001046
	9
	窑岗头
	集体

	17
	
	蒲塘
	320117105009051
	11
	123省道蒲塘桥边西侧
	集体

	18
	
	
	320117105009052
	32
	蒲塘太平圩，341省道边
	集体

	19
	
	
	320117105009053
	18
	老蒲塘桥边
	集体

	20
	
	上港
	320117105011054
	7
	上下徐线港口村旁
	集体

	21
	晶桥
	仙坛
	320117106011059
	55
	魏家村前
	大户

	22
	和凤
	沙塘庵
	320117107002063
	195
	宁高高速沙塘庵出口通道南刘家村
	大户

	合计
	1072
	
	




