省级及以上农业项目实施方案

标准文本

专项名称：省级农田建设补助专项

支持政策名称：耕地有机质提升

实施项目名称：南京市溧水区省级耕地有机质提升行动

项目（柘塘街道）
实施单位（盖章）：南京市溧水区人民政府柘塘街道办

事处
主管部门：南京市溧水区农业农村局（盖章）

填报时间：2024年10月24日

一、实施范围
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本项目实施范围包括柘塘、崇贤、空港3个实施区域，涉及“2019年柘塘街道共和片高标准农田建设项目1个项目。详见图1和附件1。

图1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目分布图-柘塘街道
项目实施区域为柘塘社区、崇贤社区和空港社区，涉及耕地面积10031亩，四至范围：东至三丫圩污水处理厂、柘塘集镇，南至一干河，西至溧水河，北至二干河（东经:118.89072°至118.930334°，北纬：31.724797°至31.791002°）。
二、实施内容

（一）项目区10000亩耕地平均施用1.1吨商品有机肥（含撒施），商品有机肥总量为11000吨；
（二）项目区10000亩耕地实施一次秸秆深耕还田，翻耕深度不少于22cm；

（三）在项目区选择1000亩有机质相对较低的区域作为核心区，夏季亩施用500吨生物有机肥（含撒施），生物有机肥总量为500吨。

（四）稻麦体系秸秆田头堆肥还田化肥减施增效技术。夏季在项目区选择625亩实施“稻麦体系秸秆田头堆肥还田化肥减施增效技术”，将稻麦秸秆就近收集后至选定田头（靠近水源、交通方便）进行堆腐。该技术利用科研院所自主研发的专有装备，实现从田间秸秆捡拾收集、粉碎、混料接菌、翻堆至肥料制成后的堆肥还田全程机械化，节约了大量的劳动和运输成本，制成的秸秆堆肥能够部分替代化肥，实现秸秆循环利用，提升土壤地力、改善稻麦品质。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金677.5万元，其中：省级财政补助资金677.5万元，无市县财政配套资金，无实施单位自筹资金。详见表1。
（二）明细预算。

表1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（柘塘街道）

资金使用计划表

单位：万元

	实施内容
	资  金  来  源

	
	合 计
	省及以上财政补助资金
	市县财政

补助资金
	实施单位

自筹资金

	商品有机肥应用
	440
	440
	
	

	商品有机肥撒施作业补助
	75
	75
	
	

	生物有机肥应用
	55
	55
	
	

	生物有机肥撒施作业补助
	7.5
	7.5
	
	

	犁耕深翻还田作业补贴（22cm）
	75
	75
	
	

	秸秆就近堆腐还田作业补贴
	25
	25
	
	

	合计
	677.5
	677.5
	
	


四、实施进度

本项目实施期限为 1 年6个月，时间自 2024 年 6 月起至  2025年 12 月止，实施进度安排如下：

（一）2024年6-9月：组织辖区内符合条件的种植主体进行申报，确定实施主体及区域，招投标前期准备；
（二）2024年10月：完成招投标工作；
（三）2024年10月-11月：完成商品有机肥应用及犁耕深翻；

（四）2025年5月-6月：完成生物有机肥应用和稻麦体系秸秆田头堆肥还田化肥减施增效技术；
（五）2025年11月-12月：开展项目区监测评价和实施效果工作；项目总结、资料归档、项目资金使用审计，项目验收。

绩效目标

	表2  南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（柘塘街道）绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	耕地有机质提升项目建设规模（亩）
	≥10000

	2
	质量指标
	耕地有机质提升项目区有机质含量
	持平或提升

	3
	时效指标
	耕地有机质提升项目按期完成率（%）
	100

	4
	经济效益指标
	耕地有机质提升促进周年粮食产能提升（%）
	≥3

	5
	社会效益指标
	耕地有机质提升行动为全省耕地质量保护与提升提供经验
	提供

	6
	生态效益指标
	耕地有机质提升周年项目区有机肥替代化肥比例（%）
	≥10

	7
	服务对象满意度指标
	耕地有机质提升受益对象满意度（%）
	≥90


六、组织管理

（一）项目组成员

表3  南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（柘塘街道）项目组成员

	姓 名
	性别
	单 位
	该项目中主要承担工作
	联系电话

	濮方向
	男
	柘塘街道农业服务中心
	方案制定、主持项目实施
	13813071918

	韦基荣
	男
	柘塘街道农业服务中心
	实施进度跟踪、进度报表、配合第三方开展技术指导等工作
	13851917854

	方长成
	男
	柘塘街道农业服务中心
	技术推广与指导
	13770902582

	任永昭
	男
	柘塘街道农业服务中心
	项目区日常跟踪、物化产品抽样送检
	13921352048

	吕慧娟
	女
	柘塘街道农业服务中心
	资金拨付、档案资料整理
	13912931599


（二）管理责任人

王连荣   联系电话：13390925973

（三）保障措施

1.组织领导

（1）成立项目领导机构：成立由街道主要领导任组长的耕地有机质提升行动项目工作组，加强组织管理，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件2；

（2）成立项目实施推进机构：成立由街道农业服务中心主任为组长的耕地有机质提升行动项目实施推进小组，农服中心相关业务人员和相村（社）协同实施推进项目，详见附件3；

（4）建立沟通机制：定期召开项目推进会议，及时通报项目进展情况，协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目有序推进。

2.资金使用

（1）强化资金监管：建立严格的资金监管机制，确保资金专款专用，严禁挪用和浪费。同时，加强审计和财务检查，确保资金使用合规。

（2）提高资金使用效率：优化资金使用流程，减少不必要的开支，提高资金使用的效率和效益。

	附件1
	
	
	
	

	2024年度南京市溧水区柘塘街道项目区承包主体统计表

	高标准农田建设项目、耕地质量提升项目名称
	社区（村）
	项目区面积（亩）
	市局批复实施面积（亩）
	申请调整后确认实施面积（亩）
	农业种植主体名称

	2019年柘塘街道共和片区高标准农田建设项目
	柘塘
	11000
	1137
	1240
	南京顺民粮油种植专业合作社

	
	
	
	5014
	5010
	南京市高淳区陈福明农业专业合作社

	
	崇贤
	
	2500
	2360
	南京市溧水区前云家庭农场

	
	
	
	730
	740
	南京市溧水区昌诚家庭农场

	
	空港
	
	650
	650
	南京振东农业科技发展有限公司

	合计
	
	11000
	10031
	10000
	


附件2
南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（柘塘街道）工作领导小组名单

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工

	组  长
	徐日喜
	柘塘街道办事处
	主任
	总负责

	副组长
	王连荣
	柘塘街道办事处
	副主任
	工作实施管理

	成  员
	濮方向
	柘塘街道农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	张卜胜
	柘塘街道财政和资产管理局
	局长
	工作推进

	
	李忠霞
	柘塘社区
	书记
	工作推进

	
	章浩
	崇贤社区
	书记
	工作推进

	
	葛群
	空港社区
	书记
	工作推进


附件3

南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（柘塘街道）实施推进小组成员名单 

	
	姓名
	单位
	职务（职称）
	任务分工

	组长
	濮方向
	柘塘街道农业服务中心
	主任
	组织协调

	成员
	韦基荣
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	方长成
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	陈星池
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	任永昭
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	吕慧娟
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	石守明
	南京顺民粮油种植专业合作社
	负责人
	工作推进

	
	卞月亮
	南京市高淳区陈福明农业专业合作社
	负责人
	工作推进

	
	范前云
	南京市溧水区前云家庭农场
	负责人
	工作推进

	
	濮存葆
	南京市溧水区昌诚家庭农场
	负责人
	工作推进

	
	姜振东
	南京振东农业科技发展有限公司
	负责人
	工作推进




