省级及以上农业项目实施方案

标准文本

专项名称：省级农田建设补助专项

支持政策名称：耕地有机质提升

实施项目名称：南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（东屏街道）
实施单位（盖章）： 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处
主管部门：南京市溧水区农业农村局（盖章）
填报时间：2024年10月23日

一、实施范围

项目实施区域涉及“2017年东屏镇和平村耕地质量提升片区”、“2018年东屏街道长乐、爱民村耕地质量提升片区建设项目”、“2020年东屏街道爱廉、和平村耕地质量提升片区建设项目”3个项目。详见图1和附件1。
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图1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目分布图-东屏街道
（1）东屏街道和平村片区。实施区域四至范围：东至和平西塘村，南至长乐后宅里自然村，西至肖塘水库-王岗水泥路，北至和平村王岗自然村（东经119.075619°至119.091158°，北纬31.752555°至31.769698°）。涉及“2017年东屏镇和平村耕地质量提升片区”1个项目（2017年立项，2020年验收，总规划面积2013.79亩）。

（2）东屏街道长乐、爱民村片区。实施区域四至范围：东至后方村，南至李家撇洪沟，西至二干河，北至乌东公路（东经119.043608°至119.066622°，北纬31.747579°至31.769134°）。涉及“2018年东屏街道长乐、爱民村耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2018年立项，2020年验收，总规划面积2887.524亩）。

（3）东屏街道爱廉、和平村片区。实施区域四至范围：东至上店铺，西至姥姥庄，南至排岗，北至王肖线（东经119.050315°至119.073228°，北纬31.771707°至31.786917°）。涉及“2020年东屏街道爱廉、和平村耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2020年立项，2021年验收，总规划面积3968.87亩）。

二、实施内容

（一）项目区5000亩耕地平均施用1.4吨商品有机肥（含撒施），商品有机肥总量为7000吨；

（二）项目区5000亩耕地实施一次秸秆深耕还田，翻耕深度不少于22cm；

（三）在项目区选择500亩有机质相对较低的区域作为核心区，夏季亩施用500kg生物有机肥（含撒施），生物有机肥总量为250吨。
三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资资金386.25万元，其中：省级财政补助资金386.25万元，无市县财政配套资金，无实施单位自筹资金。

（二）明细预算。

表1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（东屏街道）资金使用计划表 
	实施内容
	资  金  来  源

	
	合 计
	省及以上财政补助资金
	市县财政

补助资金
	实施单位

自筹资金

	商品有机肥应用
	280
	280
	0
	0

	生物有机肥应用
	27.5
	27.5
	0
	0

	犁耕深翻还田作业补贴（22cm）
	37.5
	37.5
	0
	0

	商品有机肥撒施作业补助
	37.5
	37.5
	0
	0

	生物有机肥撒施作业补助
	3.75
	3.75
	0
	0

	合计
	386.25
	386.25
	
	


                                          单位：万元
四、实施进度

本项目实施期限为1年6个月，时间自2024年6月起至2025年12月止，实施进度安排如下：

（一）2024年6-9月：组织辖区内符合条件的种植主体进行申报，确定实施主体及区域，招投标前期准备；

（二）2024年10月：完成招投标工作；

（三）2024年10月-11月：完成商品有机肥应用及犁耕深翻；

（四）2025年5月-6月：完成生物有机肥应用；

（五）2025年11月-12月：开展项目区监测评价和实施效果工作；项目总结、资料归档、项目资金使用审计，项目验收。
绩效目标

	表2  南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（东屏街道）绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	耕地有机质提升项目建设规模（亩）
	≥5000

	2
	质量指标
	耕地有机质提升项目区有机质含量
	持平或提升

	3
	时效指标
	耕地有机质提升项目按期完成率（%）
	100

	4
	经济效益指标
	耕地有机质提升促进周年粮食产能提升（%）
	≥3

	5
	社会效益指标
	耕地有机质提升行动为全省耕地质量保护与提升提供经验
	提供

	6
	生态效益指标
	耕地有机质提升周年项目区有机肥替代化肥比例（%）
	≥10

	7
	服务对象满意度指标
	耕地有机质提升受益对象满意度（%）
	≥90


六、组织管理
（一）项目组成员

	姓名
	性别
	单位名称
	主要负责工作
	联系电话

	王明权
	男
	南京市溧水区和平农机服务专业合作社
	负责做好项目区犁耕深翻、肥料使用、粮食种植工作
	13776522312

	刘宝进
	男
	南京泽宁有机农业科技有限公司
	负责做好项目区犁耕深翻、肥料使用、粮食种植工作
	18651686897

	邹敏
	男
	南京乐风农业科技发展有限公司
	负责做好项目区犁耕深翻、肥料使用、粮食种植工作
	13585188000

	孙健
	男
	南京市溧水区宏志水稻种植专业合作社
	负责做好项目区犁耕深翻、肥料使用、粮食种植工作
	18851626669


管理责任人

	姓名
	性别
	单位名称
	主要承担工作
	联系电话

	丁德华
	男
	南京市溧水区东屏街道办事处
	方案制定、主持项目实施
	13805198707

	严明新
	男
	南京市溧水区东屏街道农业服务中心
	实施进度跟踪、配合第三方开展技术指导等工作
	13952087208

	刘聪
	男
	南京市溧水区东屏街道农业服务中心
	实施配合第三方开展技术指导、资金拨付、档案资料整理工作
	13951979874


保障措施

1.组织领导

（1）成立项目领导机构：成立由镇政府主要领导任组长的耕地有机质提升行动项目工作组，加强组织管理，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件2；

（2）成立项目实施推进机构：成立由镇农业服务中心主任为组长的耕地有机质提升行动项目实施推进小组，农服中心相关业务人员和相村（社）协同实施推进项目，详见附件3；

（4）建立沟通机制：定期召开项目推进会议，及时通报项目进展情况，协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目有序推进。

2.资金使用

（1）强化资金监管：建立严格的资金监管机制，确保资金专款专用，严禁挪用和浪费。同时，加强审计和财务检查，确保资金使用合规。

（2）提高资金使用效率：优化资金使用流程，减少不必要的开支，提高资金使用的效率和效益。

	附件1
	
	
	
	

	2024年度南京市溧水区东屏街道项目区承包主体统计表

	高标准农田建设项目、耕地质量提升项目名称
	社区（村）
	项目区面积（亩）
	市局批复实施面积（亩）
	申请调整后确认实施面积（亩）
	农业种植主体名称

	2017年东屏镇和平村耕地质量提升片区项目
	和平
	2013.79
	1268
	1200
	南京市溧水区和平农机服务专业合作社

	2018年东屏街道长乐、爱民村耕地质量提升片区建设项目
	爱民
	2887.52
	623
	730
	南京泽宁有机农业科技有限公司

	
	长乐
	
	1100
	420
	南京乐风农业科技发展有限公司

	2020年东屏街道爱廉、和平村耕地质量提升片区建设项目
	和平
	3968.87
	800
	1730
	南京市溧水区和平农机服务专业合作社

	
	爱廉
	
	1236
	920
	南京市溧水区宏志水稻种植专业合作社

	合计
	8870.18
	5027
	5000
	


附件2
南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目

（东屏街道）工作领导小组名单

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工

	组  长
	李  侠
	南京市溧水区东屏街道办事处
	主  任
	总负责

	副组长
	丁德华
	南京市溧水区东屏街道办事处
	副主任
	工作实施管理

	成  员
	严明新
	东屏街道农业服务中心
	主  任
	工作实施管理

	
	韦昌孟
	东屏街道财政和资产管理局
	局  长
	工作推进

	
	经绍武
	东屏街道和平村
	书  记
	工作推进

	
	陈培云
	东屏街道爱民村
	书  记
	工作推进

	
	周  超
	东屏街道爱廉村
	书  记
	工作推进

	
	邹庆亮
	东屏街道长乐社区
	书  记
	工作推进


附件3

南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目

（东屏街道）实施推进小组成员名单 

	
	姓名
	单位
	职务（职称）
	任务分工

	组长
	严明新
	东屏街道农业服务中心
	主任
	组织协调

	成员
	刘  聪
	东屏街道农业服务中心
	办事员
	工作推进

	
	唐照照
	东屏街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	曾  伟
	东屏街道农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	王明权
	南京市溧水区和平农机服务专业合作社
	负责人
	工作推进

	
	刘宝进
	南京泽宁有机农业科技有限公司
	负责人
	工作推进

	
	邹敏
	南京乐风农业科技发展有限公司
	负责人
	工作推进

	
	孙健
	南京市溧水区宏志水稻种植专业合作社
	负责人
	工作推进


