省级及以上农业项目实施方案

标准文本

专项名称：省级农田建设补助专项

支持政策名称：耕地有机质提升

实施项目名称：南京市溧水区省级耕地有机质提升行动

项目（晶桥镇）
实施单位（盖章）：南京市溧水区晶桥镇人民政府

主管部门：南京市溧水区农业农村局（盖章）
填报时间：2024年10月24日

一、实施范围

本项目实施范围包括晶桥镇芝山、杭村、邰村、云鹤山、陶村等5个实施区域，涉及“2018年晶桥镇邰村耕地质量提升片区建设项目”、“2018年晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛耕地质量提升片区建设项目”、“2020年晶桥镇芝山村耕地质量提升建设项目”、“2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目”等4个项目。详见图1。
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图1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目分布图-晶桥镇
（一）晶桥镇邰村片区。实施区域四至范围：东至埋塘，南至南边山水田，西至上街连串塘冲，北至山塘（东经：119.04515°至119.06210°，北纬：31.42945°至31.44851°）。详见附件1。

（二）晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛片区。实施区域四至范围：东至云芝线，南至剑山，西至云鹤山水库，北至力山（东经：119.07515°至119.09124°，北纬：31.44516°至31.45507°）。详见附件1。

（三）晶桥镇芝山村片区。实施区域四至范围：东至周家边村东，南至铜山水库，北至曹庄村后，西至西山（东经：119.12016°至119.13813°，北纬：31.46729°至31.50171°）。详见附件1。

（四）晶桥镇陶村、杭村、芮家、云鹤山、芝山村等片区。实施区域四至范围：东至东宋自然村、南至夏巷自然村、西至王塘凹自然村、北至西宋村秋湖山（东经：119.06621°至119.07821°，北纬：31.54048°至31.55286°）。详见附件1。
（五）晶桥镇杭村、赭山头、付家、戴思岗村等片区。实施区域四至范围：东至赭山头村、南至杭村、西至张家山、北至戴思岗村（东经：119.09903°至119.11491°，北纬：31.47447°至31.48966°）。详见附件1。
二、实施内容

（一）项目区5000亩耕地平均施用1.2吨商品有机肥（含撒施），商品有机肥总量为6000吨；
（二）项目区5000亩耕地实施一次秸秆深耕还田，翻耕深度不少于22cm；

（三）在项目区选择500亩有机质相对较低的区域作为核心区，夏季亩施用500kg生物有机肥（含撒施），生物有机肥为250吨。
三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金346.25万元，其中：省级财政补助资金346.25万元，无市县财政配套资金，无实施单位自筹资金。详见表1。
（二）明细预算。

表1   南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（晶桥镇）资金使用计划表
	实施内容
	资  金  来  源

	
	合 计
	省及以上财政补助资金
	市县财政

补助资金
	实施单位

自筹资金

	商品有机肥应用
	240
	240
	
	

	商品有机肥撒施作业补助
	37.5
	37.5
	
	

	生物有机肥应用
	27.5
	27.5
	
	

	生物有机肥撒施作业补助
	3.75
	3.75
	
	

	犁耕深翻还田作业补贴（22cm）
	37.5
	37.5
	
	

	合计
	346.25
	346.25
	
	


                                           单位：万元

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年6个月，时间自 2024 年 6 月起至  2025年 12 月止，实施进度安排如下：

（一）2024年6-9月：组织辖区内符合条件的种植主体进行申报，确定实施主体及区域，招投标前期准备；
（二）2024年10月：完成招投标工作；
（三）2024年10月-11月：完成商品有机肥应用及犁耕深翻；

（四）2025年5月-6月：完成生物有机肥应用；
（五）2025年11月-12月：开展项目区监测评价和实施效果工作；项目总结、资料归档、项目资金使用审计，项目验收。

绩效目标

	表2  南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（晶桥镇）绩效目标

	序号
	绩效目标类型
	绩效目标名称
	目标值

	1
	数量指标
	耕地有机质提升项目建设规模（亩）
	≥5000

	2
	质量指标
	耕地有机质提升项目区有机质含量
	持平或提升

	3
	时效指标
	耕地有机质提升项目按期完成率（%）
	100

	4
	经济效益指标
	耕地有机质提升促进周年粮食产能提升（%）
	≥3

	5
	社会效益指标
	耕地有机质提升行动为全省耕地质量保护与提升提供经验
	提供

	6
	生态效益指标
	耕地有机质提升周年项目区有机肥替代化肥比例（%）
	≥10

	7
	服务对象满意度指标
	耕地有机质提升受益对象满意度（%）
	≥90


六、组织管理

（一）项目组成员

表3  南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（晶桥镇）项目组成员
	姓 名
	性别
	单 位
	该项目中主要承担工作
	联系电话

	朱文雨
	女
	晶桥镇农业服务中心
	方案制定、主持项目实施
	13770324629

	吕一帆
	男
	晶桥镇农业服务中心
	实施进度跟踪、进度报表、配合第三方开展技术指导等工作
	13952080672

	张九林
	男
	晶桥镇农业服务中心
	技术推广与指导
	19895858689

	刘白金
	男
	晶桥镇农业服务中心
	项目区日常跟踪、物化产品抽样送检
	13813073713

	刘秋芸
	女
	晶桥镇农业服务中心
	资金拨付、档案资料整理
	19895858022


（二）管理责任人

李荣   联系电话：15380868777

（三）保障措施

1.组织领导

（1）成立项目领导机构：成立由镇政府主要领导任组长的耕地有机质提升行动项目工作组，加强组织管理，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件2；

（2）成立项目实施推进机构：成立由镇农业服务中心主任为组长的耕地有机质提升行动项目实施推进小组，农服中心相关业务人员和相村（社）协同实施推进项目，详见附件3；

（3）建立沟通机制：定期召开项目推进会议，及时通报项目进展情况，协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目有序推进。

2.资金使用

（1）强化资金监管：建立严格的资金监管机制，确保资金专款专用，严禁挪用和浪费。同时，加强审计和财务检查，确保资金使用合规。

（2）提高资金使用效率：优化资金使用流程，减少不必要的开支，提高资金使用的效率和效益。

	附件1
	
	
	
	
	

	2024年度南京市溧水区晶桥镇项目区承包主体统计表

	高标准农田建设项目、耕地质量提升项目名称
	社区（村）
	项目区面积（亩）
	市局批复实施面积（亩）
	申请调整后确认实施面积（亩）
	农业种植主体名称

	2018年晶桥镇邰村耕地质量提升片区建设项目
	邰村
	1029.7
	750
	1000
	南京之珩农产品种植农民专业合作社

	2018年晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛耕地质量提升片区建设项目
	云鹤山
	916.25
	653
	650
	南京华祥水稻种植合作社

	2020年晶桥镇芝山村耕地质量提升建设项目
	芝山
	3958.36
	2192
	1950
	南京石燕农地股份合作社

	2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目
	陶村
	2094.09
	650
	650
	南京晶豪农业科技有限公司

	
	杭村
	
	826
	750
	南京市溧水区鹤翔农业专业合作社

	合计
	7998.39
	5071
	5000
	


附件2
南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（晶桥镇）

工作领导小组名单

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工

	组  长
	俞同荣
	晶桥镇人民政府
	镇长
	总负责

	副组长
	李  荣
	晶桥镇综合行政检查执法大队
	大队长
	工作实施管理

	成  员
	朱文雨
	晶桥镇农业服务中心
	主任
	工作推进

	
	赵青林
	晶桥镇财政和资产管理局
	局长
	工作推进

	
	曹光星
	晶桥镇陶村
	书记
	工作推进

	
	李其军
	晶桥镇芝山村
	书记
	工作推进

	
	王昌来
	晶桥镇杭村
	书记
	工作推进

	
	孙天良
	晶桥镇云鹤山村
	书记
	工作推进

	
	章  骏
	晶桥镇邰村
	书记
	工作推进


附件3

南京市溧水区省级耕地有机质提升行动项目（晶桥镇）

实施推进小组成员名单 

	
	姓名
	单位
	职务（职称）
	任务分工

	组长
	朱文雨
	晶桥镇农业服务中心
	主任
	组织协调

	成员
	吕一帆
	晶桥镇农业服务中心
	办事员
	工作推进

	
	张九林
	晶桥镇农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	刘白金
	晶桥镇农业服务中心
	科员
	工作推进

	
	卞月亮
	南京晶豪农业科技有限公司
	负责人
	工作推进

	
	龙国刚
	南京石燕农地股份合作社
	负责人
	工作推进

	
	芮  健
	南京市溧水区鹤翔农业专业合作社
	负责人
	工作推进

	
	陈文祥
	南京华祥水稻种植合作社
	负责人
	工作推进

	
	任国兴
	南京之珩农产品种植农民专业合作社
	负责人
	工作推进




